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30.08.21 X

12 h 4 4 4

28.10.21 X

MS 2.1 Ausgabgslage Soll 31 h 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4

MS 2.1 Ausgabgslage Ist 15 h 2 2 2 2 3 4

MS 2.2 Variantenwahl Soll 4 h 4

MS 2.2 Variantenwahl Ist 0 h

MS 2.2.1 Software Soll 6 h 4 2

MS 2.2.1 Software Ist 0 h

MS 2.2.2 Hardware Soll 10 h 4 4 2

MS 2.2.2 Hardware Ist 0 h

Soll 51 h

Ist 15 h

04.11.21 X

MS 3.1 Raspbarry vorbereiten Soll 6 h 4 2

MS 3.1 Raspbarry vorbereiten Ist 0 h

MS 3.2 Software installieren Soll 8 h 2 4 2

MS 3.2 Software installieren Ist 0 h

Soll 14 h

Ist 0 h

09.11.21 X

MS 4.1 Schaltplan entwerfen Soll 4 h 4

MS 4.1 Schaltplan entwerfen Ist 0 h

MS 4.2 Lochraster bestücken Soll 4 h 4

MS 4.2 Lochraster bestücken Ist 0 h

MS 4.3 Lochraster testen Soll 2 h 2

MS 4.3 Lochraster testen Ist 0 h

Soll 10 h

Ist 0 h

MS 3.1 Dokumentation erstelllen Soll 8 h 2 2 2 2

MS 3.1 Dokumentation erstelllen Ist 0 h

MS 3.2 Presentation vorbereiten Soll 0 h

MS 3.2 Presentation vorbereiten Ist 0 h

Termin
Zeit

Monat

KW

Datum

35

November

44 45 46 47 48

August Oktober

31 32 33 34 4340 41 42

MS 4

MS 7

MS 3

MS 2

Projektantrag Revieversion erstellen

MS 1

Urlaub

ZbW Termine

Summe

Summe

Summe



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Termin

Zeit

23.11.21 X

MS 5.1 Sensordaten Auslesen Soll 8 h 4 4

MS 5.1 Sensordaten Auslesen Ist 0 h

MS 5.2 Sensordaten Sammeln Soll 12 h 4 4 4

MS 5.2 Sensordaten Sammeln Ist 0 h

MS 5.3 Verbindungsaufbau mit OpenHab Soll 8 h 4 4

MS 5.3 Verbindungsaufbau mit OpenHab Ist 0 h

MS 5.4 Daten in OpenHab ablegen Soll 14 h 4 4 4 2

MS 5.4 Daten in OpenHab ablegen Ist 0 h

Soll 42 h

Ist 0 h

06.12.21 X

MS 5.1 PCB Entwerfen Soll 14 h 4 4 4 2

MS 5.1 PCB Entwerfen Ist 0 h

MS 5.2 PCB Bestellen Soll 2 h 2

MS 5.2 PCB Bestellen Ist 0 h

MS 5.3 Gehäuse  Entwerfen Soll 14 h 4 4 4 2

MS 5.3 Gehäuse  Entwerfen Ist 0 h

Soll 30 h

Ist 0 h

05.01.22 X

MS 3.1 Dokumentation erstelllen Soll 24 h 2 2 2 2 4 4 4 4

MS 3.1 Dokumentation erstelllen Ist 0 h

MS 3.2 Presentation vorbereiten Soll 16 h 4 4 4 4

MS 3.2 Presentation vorbereiten Ist 0 h

Soll 48 h

Ist 0 h

Soll 207 h

Ist 27 h

48

Monat

KW

Datum

Dezember Januar

44 45 46 47 49 50 51 52 / 1 2 3 4 5

Summe

Summe

November

ZbW Termine

Urlaub

MS 7

MS 5

MS 6

Summe

Summe


